
第58回富山県アンサンブルコンテスト【打楽器搬出入一覧】　　

１月27日(土)　 ※斜線は対応なし

小 1 高岡市立野村小学校 打楽器五重奏 8:38 10:40

1 富山県立魚津高等学校 打楽器五重奏 9:38 完全分解状態 9:53 11:55 11:56

4 富山県立高岡商業高等学校 打楽器三重奏 ◆ 10:13 12:15

8 富山県立砺波高等学校 打楽器五重奏 10:39 12:41

12 富山県立八尾高等学校 打楽器四重奏 11:42 完全分解状態 11:57 13:59 14:00

15 富山県立南砺福野高等学校 打楽器四重奏 12:00 音板だけ外した状態 12:15 14:19 14:20

16 富山県立富山工業高等学校 打楽器八重奏 12:12 完全分解状態 12:27 14:26 14:27

20 富山県立富山南高等学校 打楽器六重奏 12:52 2台 音板だけ外した状態 13:07 15:09 15:10

21 富山県立桜井高等学校 打楽器三重奏 13:07 完全分解状態 13:22 15:16 15:17

22 富山県立高岡高等学校 打楽器三重奏 13:35 15:23

１月28日(日)　 ※斜線は対応なし

3 射水市立新湊南部中学校 打楽器三重奏 8:06 2台 音板だけ外した状態 8:21 10:23 10:24

6 滑川市立滑川中学校 打楽器五重奏 8:29 音板だけ外した状態 8:44 10:43 10:44

10 砺波市立庄西中学校 打楽器五重奏 9:07 11:09

13 黒部市立明峰中学校 打楽器五重奏 9:30 一部分解状態 9:45 11:47 11:48

16 富山市立東部中学校 打楽器七重奏 9:50 2台 一部分解状態
スロープ不可の大型ドラも 10:05 12:07 12:08

19 富山市立呉羽中学校 打楽器七重奏 10:25 12:27

24 富山市立北部中学校 打楽器三重奏 11:50 13:52

27 富山市立芝園中学校 打楽器三重奏 12:10 14:12

28 射水市立小杉中学校　◇ 打楽器五重奏 12:15 音板だけ外した状態 12:30 14:19 14:20

29 黒部市立清明中学校 打楽器七重奏 12:40 14:26

31 朝日町立朝日中学校 打楽器五重奏 12:40 一部分解状態 12:55 14:40 14:41

4 いみずシビックウインド 打楽器三重奏 13:45 一部分解状態 ※ 14:00 15:42 16:10

9 ら・こんせ～る・のくちゅ～る 打楽器四重奏 13:57 完全分解状態 ◆ 14:12 16:14 16:35

◆はトラック以外での運搬

※いみずシビックは小型低床トラック　◆のくちゅーるは軽四
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打楽器チームの演奏が連続している時間帯等があり、一部のチームの搬入時刻を調整しました。

進行表記載の受付時刻とは異なっておりますので、こちらの搬入時刻に従ってください。

【搬入について】
　① マリンバ対応希望チームは、多目的ホール搬入時刻の15分前に、楽屋裏搬出入口から舞台上手袖に大型マリンバを
　　 搬入する。
　　※組み立てたままの状態や、音盤等を一部外した状態等で搬入しても構わない。
　　　組み立て等の作業が必要な場合は「舞台上手袖」で行う。
　② 多目的ホール搬入時刻に、その他の打楽器を搬入する。（大型マリンバとは、舞台袖で合流することになる）

【搬出について】
　③ 本番終了後、大型マリンバ対応希望チームはすぐに楽屋裏搬出入口から大型マリンバをトラックに積み込む。
　　 トラックは、演奏終了時刻の５分前に舞台裏搬出入口に待機させ、警備員の指示に従う。
　　 ※分解等が必要な場合は、トラック内、または多目的ホールで一度下ろして行う。
　④ その他の打楽器は、多目的ホールまで運び、搬出準備をする。その後、係員の指示でトラックに積み込む。
　　 ※搬出時刻は設定していません。搬出準備が整った団体から係員の指示でトラックに搬出してください。
　　　　搬出順が出演順と入れ替わる場合もありますが、係員の指示に従ってください。

多目的ホール～楽屋前通路は大変混み合うことが予想されますので「本番前チームの舞台袖までの移動」を最優先とします。
本番後の移動の際は、空きスペースで待機する等の対応が出てくることもありますので、係員の指示に従ってください。
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